


会议纪要

会议时间	2025/12/1 16:00-16:30	会议地点	钉钉线上会议
主 持 人	夏之奔	纪 要 人	桂纯浩
与会人员	报喜鸟：冯秦、杨日升、曹志杰 阳光慧碳：夏之奔、何鹏、余强、桂纯浩、任挺挺、吴言、汪鹏林、王伟伟。		
议 题	浙江报喜鸟灯塔工厂项目启动会		
会议纪要	<p>1、明确本项目的重要、紧急程度，核心强调需以 “效率优先” 原则加快整体工作推进节奏，避免因过度等待流程审批导致项目进度滞后，确保各项任务按预期方向高效落地。</p> <p>2、为保障项目有序推进，明确项目总负责人以及储能EPC、能源管理平台、光储一体化模块的交付负责人、产品经理、技术支持负责人，通过清晰分工，确保各环节责任到人，避免推诿遗漏。</p> <p>3、 储能推进的工作主要难点为当地相关部门的手续流程，如并网手续、公安备案、消防相关对接等，安排专人现场驻点负责相关手续办理。</p> <p>4、下一步要推进的工作。</p> <p>4.1 需尽快出具详细的项目排期计划，明确各任务节点、责任主体及交付标准，确保整体进度可追溯、可管控。</p> <p>4.2 自本周起，项目双方需在每周一下午 3:00-4:00召开线上进度会议，同步各模块进展、协调待解决问题。</p> <p>4.3 计划于下周一组织人员前往项目现场，一方面深化沟通、明确现场需求，另一方面完成前期勘察工作，为后续施工与实施奠定基础。</p>		
会议签名	报喜鸟： 		阳光慧碳： 